

项目支出绩效自评表

项目名称	(财社【2019】208号) 提前下达2020年基本公共卫生服务补助资金-全国医疗服务价格和成本检测项目			项目金额	100000			
主管部门	深圳市卫生健康委员会			实施单位	深圳市妇幼保健院			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	权重	得分	
	年度资金总额	0.00	100000.00	100000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	100000.00	100000.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
年度总体目标	预期目标			*实际完成情况				
	(财社【2019】208号) 提前下达2020年基本公共卫生服务补助资金-全国医疗服务价格和成本检测项目			2020年, 我院完成价格监测项目, 成本分析完善, 达到预期。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	举办医疗服务价格成本检测相关培训次数	1次	1次	10	10	
		质量指标	成本分析完善率	90%	90%	15	15	
		时效指标	培训完成时间	2020年12月31日前完成	2020年12月31日前完成	15	15	
		成本指标	经费使用率	小于等于100%	100%	10	10	
	效益指标 (40分)	社会效益指标	提升服务能力	得到提高	得到提高	20	20	
满意度指标		服务对象满意度	大于等于95%	96%	20	20		
总分					100	100	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	(财社【2019】208号) 提前下达2020年基本公共卫生服务补助资金-重大疾病与健康危害因素检测项				项目金额	80000		
主管部门	深圳市卫生健康委员会				实施单位	深圳市妇幼保健院		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	实际得分	得分	
	年度资金总额	0.00	80000.00	80000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	80000.00	80000.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
年度总体目标	预期目标				*实际完成情况			
	(财社【2019】208号) 提前下达2020年基本公共卫生服务补助资金-重大疾病与健康危害因素检测项				2020年完成1300例检测，提高流感样病例监测率采样质量。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	完成检测数量	大于等于1200例	1300例	20	20	
		质量指标	流感样病例监测率	>90%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时效	及时完成	及时完成	10	10	
		成本指标	预算经费使用率	小于等于100%	等于100%	10	10	
	效益指标 (40分)	社会效益指标	为流感疫情预测提供数据支持	不断提高	完成	15	15	
			加强近视防控质量	加强	加强	15	15	
满意度指标		服务对象满意度	80%	100%	10	10		
总分					100	100	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	财社（2020）82号-下达新冠肺炎疫情防控补助结算资金			项目金额	5000000			
主管部门	深圳市卫生健康委员会			实施单位	深圳市妇幼保健院			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	得分	得分	
	年度资金总额	0.00	5000000.00	5000000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	5000000.00	5000000.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
年度总体 目标	预期目标			*实际完成情况				
	新冠肺炎疫情防控			按文件要求完成防疫物资购买及防疫人员补助发放。				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	新冠肺炎检测人次数	>40000人	42001人	15	15	
		质量指标	医院新冠肺炎检测能力	达标	达标	15	15	
		时效指标	资金使用完成时间	2020年结束前	2020年结束前	10	10	
		成本指标	资金使用率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标 (40分)	社会效益指标	提高医院的疫情防控水平	提高	提高	20	20	
满意度指标		患者就医满意度	>=85%	90%	20	20		
总分					100	100	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	财社[2020]48号-2020年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金				项目金额	150000		
主管部门	深圳市卫生健康委员会				实施单位	深圳市妇幼保健院		
项目资金 (元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	得分	得分
		年度资金总额	0.00	150000.00	47184.00	10	0.31	3.10
		其中：当年财政拨款	0.00	150000.00	47184.00	—	0.31	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—
年度总体 目标	预期目标				*实际完成情况			
	提升医院医疗服务水平				2020年完成深圳市宫颈癌防治联盟建设，设立宫颈癌防治中心及宫颈癌防治联盟；同时提升社康中心乳腺癌筛查诊断水平，完善宫颈癌信息系统，全市宫颈癌罹患率降低。资金实际下达月份为8月。剩余经费102816元已结转至2021年继续使用。			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	宫颈癌免费筛查数	49万例	25万例	5	2.55	2020年虽然受新冠肺炎疫情的影响，为配合疫情防控需要，大部分筛查机构存在停诊、限号等现象，导致全年筛查时序进度未达到预期目标，经过及时调整工作策略，如主动送筛查服务下社区、进企业，加大宫颈癌筛查项目的宣传力度，制作科普动画视频，普及宫颈癌防治知识，提高群众参与度，深圳市全市宫颈癌筛查工作有序按时完成绩效目标。
			乳腺癌免费筛查数	20万例	21万例	5	5	

		质量指标	早诊率	80%	98.1%	10	10	
			乳腺癌筛查早诊率	70%	77.89%	10	10	
		时效指标	及时建立深圳市乳腺癌防治联盟	2020年12月31日前	2020年12月31日	5	5	
			建立深圳市乳腺癌防治中心时间	2020年12月31日前	2020年12月31日	5	5	
			建立深圳市宫颈癌防治中心时间	2020年12月31日前	2020年12月31日	5	5	
	成本指标	资金使用率	>60%	63.75%	5	5		
	效益指标 (40分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	医院服务质量	提升	提升	10	10	
			适龄妇女自我保健意识	提升	提升	10	10	
			适龄妇女生存质量	提升	提升	10	10	
满意度指标	就诊患者满意度	满意	满意	10	10			
总分						100	90.65	—

项目支出绩效自评表

项目名称	财社〔2019〕211号-2020年重大传染病防控-其他艾滋病项目			项目金额	120000				
主管部门	深圳市卫生健康委员会			实施单位	深圳市妇幼保健院				
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	实际得分	得分		
	年度资金总额	0.00	120000.00	0.00	10	0.00	0.00		
	其中：当年财政拨款	0.00	120000.00	0.00	—	0.00	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—		
年度总体 目标	预期目标			*实际完成情况					
	-孕期艾梅乙检测率≥95%，艾滋病感染孕产妇抗病毒药物应用比例≥95%，孕产妇艾滋病、梅毒和乙肝检测率≥95%，孕妇产前检测率≥95%，乙肝暴露儿童免疫球蛋白接种率≥95%，培训督导按计划及时举办，先天梅毒报告发病率<2%，艾滋病母婴传播率≤50/万活产。			12万元已结转至2021年继续使用。项目目标顺利完成。					
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	孕期艾梅乙检测率		≥95%	98.31%	5	5	
		质量指标	艾滋病感染孕产妇抗病毒药物应用比例		≥95%	100%	10	10	
			孕产妇艾滋病、梅毒和乙肝检测率		≥95%	97.37%	5	5	
			乙肝暴露儿童免疫球蛋白接种率		≥95%	99.06%	10	10	
			孕妇产前检测率		≥95%	99.9%	10	10	
		时效指标	培训督导按计划举办时间		2020年	2020年	5	5	
	成本指标	预算完成率		>95%	0%	5	0		
	效益指标 (40分)	社会效益指标	先天梅毒报告发病率		<2%	0.0	10	10	
			艾滋病母婴传播率		≤50/万活产	1.74/10万活产	20	20	
满意度指标		服务对象 满意度指标		满意	满意	10	10		
总分					100	85	—		

项目支出绩效自评表

项目名称	公共卫生重点专科-妇幼卫生与儿童保健			项目金额	700000			
主管部门	深圳市卫生健康委员会			实施单位	深圳市妇幼保健院			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	得分	得分	
	年度资金总额	0.00	700000.00	700000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	700000.00	700000.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
年度总体 目标	预期目标			*实际完成情况				
	<p>一、建立儿童肥胖干预市-幼儿园技术网络与技术标准，高危儿管理、新生儿听力筛查的市-区-社康三级技术网络、技术规范、监测管理信息平台，以及院内儿童心理诊疗信息平台。开展幼儿园脊柱健康筛查、全市遗传代谢疾病患者治疗救助、中国出生缺陷干预救助基金深圳健苗工程等公共卫生项目。发展高危儿及听力障碍等两个早期干预技术，开展4项新技术项目，建立高危早产儿门诊和儿童听力门诊。二、引进业务骨干2人，培养骨干攻读硕士学位1人，举办国家级学术会议2个，举办国家级继教项目3项、市级项目4项，接受进修生10人，招收研究生1人，接收实习生与规培生15人。三、申报自然1项，立项市级课题1项，发表核心期刊论文及SCI论文9篇。</p>			<p>一、完成儿童肥胖干预市-幼儿园技术网络与技术标准，高危儿管理、新生儿听力筛查的市-区-社康三级技术网络、技术规范、监测管理信息平台，以及院内儿童心理诊疗信息平台的建立。开展幼儿园脊柱健康筛查、全市遗传代谢疾病患者治疗救助、中国出生缺陷干预救助基金深圳健苗工程等公共卫生项目。发展高危儿及听力障碍等两个早期干预技术，开展4项新技术项目，建立高危早产儿门诊和儿童听力门诊。二、引进业务骨干2人，培养骨干攻读博士学位2人、硕士学位2人，举办国家级学术会议2个，举办国家级继教项目3项、市级项目4项，接受进修生14人，招收研究生1人，接收实习生21人、规培生17人。三、申报自然1项，立项自然课题1项，市级课题1项，发表核心期刊论文及SCI论文9篇。</p>				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	发表论文篇数	9篇	9篇	2	2	
			开展新技术项目个数	4项	4项	2	2	
			接收进修生及接收实习生与规培生人数	25名	52名	2	2	
			举办国际会议次数	1场	1场	2	2	
			外派进修学习人数	2名	2名	2	2	
			业务骨干学历提升教育人数	1名	4名	2	2	
			举办项目个数	7项	9项	2	2	
		质量指标	建立规范及诊治信息管理平台	达标	达标	12	12	
	时效指标	项目完成时间	2020年12月31日前完成	2020年12月31日前完成	12	12		
成本指标	资金使用率	>92%	100%	12	12			
	经济效益指标	无	无	无	0	0		

效益指标 (40分)	社会效益指标	儿童保健学科综合实力	提高	提高	20	20	
	生态效益指标	无	无	无	0	0	
	满意度指标	服务对象满意度	满意	满意	20	20	
总分					100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称	公立医院院长及后备人才职业化培训				项目金额	500000		
主管部门	深圳市卫生健康委员会				实施单位	深圳市妇幼保健院		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	权重	得分	
	年度资金总额	500000.00	500000.00	457543.00	10	0.92	9.20	
	其中：当年财政拨款	500000.00	500000.00	457543.00	—	0.92	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
年度总体 目标	预期目标				*实际完成情况			
	-达成文件要求精神，提升个人管理能力				贯彻文件精神，进一步提升了行政领导人员管理能力。完成第一批深圳市公立医院院长及后备人才培训，提高医院管理水平及服务能力。			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	第一批深圳市公立医院院长及后备人才参加本次培训人员数	3人次	3人次	20	20	
		质量指标	培训完成合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	2021年2月完成全部培训	2020年6月-2021年2月所有培训课程要求	完成	10	10	
		成本指标	预算完成率	>90%	92%	10	10	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	达成文件要求精神，提升个人管理能力	提升公立医院行政领导人员管理能力	提升能力	20	20	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
满意度指标		服务对象满意度	满意	满意	20	20		
总分					100	99.2	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	公共卫生项目-0-6岁儿童眼保健视力筛查项目（新增）				项目金额	550000		
主管部门	深圳市卫生健康委员会				实施单位	深圳市妇幼保健院		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	得分	得分	
	年度资金总额	550000.00	550000.00	447329.00	10	0.81	8.10	
	其中：当年财政拨款	550000.00	550000.00	447329.00	—	0.81	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
年度总体目标	预期目标				*实际完成情况			
	-做好基层儿童眼保健人员0-6岁儿童视力保健培训与技术指导，切实提高我市儿童眼保健技术水平，降低儿童盲发生率。				该项目年中压减10万元，实际预算执行进度99,41%。 通过数期培训班对全市从事眼保健的医务人员进行了分门别类的眼保健理论、实操全员培训。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	基层眼保健人员培训完成率	≥95%	96%	10	10	
		质量指标	儿童眼保健培训区级覆盖率	≥95%	96%	10	10	
		时效指标	培训完成时间	2020年12月31日前完成	2020年12月31日前完成	20	20	
		成本指标	除压减资金后预算完成率	>90%	99%	10	10	
	效益指标 (40分)	社会效益指标	切实提高我市儿童水眼保健水平	得到提高	得到提高	20	20	
满意度指标		基层眼保健人员培训满意度	≥80%	95%	20	20		
总分						100	98.1	—

项目支出绩效自评表

项目名称	公卫项目-0-6岁儿童眼病筛查项目（民生实事）（新增）			项目金额	2871900			
主管部门	深圳市卫生健康委员会			实施单位	深圳市妇幼保健院			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	权重	得分	
	年度资金总额	2871900.00	2871900.00	2871900.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	2871900.00	2871900.00	2871900.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
年度总体 目标	预期目标			*实际完成情况				
	完成辖区0-6岁儿童眼保健和视力检查，做到应筛尽筛，对基层从事眼保健人员进行技术培训与工作指导，提高我市基层卫生保健人员的服务水平。			本院与各区10余家协作单位完成了9000名新生儿及9000名3个月到6岁儿童的眼病筛查工作；与深圳市卫健委共同完成《深圳市0-6岁儿童眼保健和视力检查项目实施方案和深圳市0-6岁儿童眼保健和视力检查项目工作指南》的制定；举办培训班1期，完成1次年终督导会议。				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	早产儿视网膜病变筛查率	≥80%	100%	10	10	
			0-6岁各年龄段儿童眼保健和视力检查管理率	≥50%	100%	10	10	
		质量指标	早产儿视网膜病变需治疗患儿治疗率	≥80%	100%	10	10	
			时效指标	基层0-6岁儿童眼保健和视力检查保健人员培训时间	2020年12月31日前完成	2020年12月31日前完成	10	10
	效益指标 (40分)	社会效益指标	预算资金全年使用率	≥95%	100%	10	10	
			社会效益指标	提高0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率	提高	提高	30	30
满意度指标		服务对象满意度	满意	满意	满意	10	10	
总分					100	100	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	公卫项目-妇幼经费（妇幼安康工程）			项目金额	5297000			
主管部门	深圳市卫生健康委员会			实施单位	深圳市妇幼保健院			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	得分	得分	
	年度资金总额	5297000.00	5297000.00	5193875.00	10	0.98	9.80	
	其中：当年财政拨款	5297000.00	5297000.00	5193875.00	—	0.98	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
年度总体 目标	预期目标			*实际完成情况				
	-抓好妇幼保健内涵建设，以全生命周期健康为目标，做好妇女儿童各生命时期保健服务，提升妇幼健康服务质量，增强妇幼保健管理效能，保持妇幼卫生指标持续向好，全面提高妇幼保健水平，为人民提供优质、安全、有效的妇幼健康服务。			申请压减额度10万，实际预算执行率99.94%。 2020年继续抓好妇幼项目内涵建设，以全生命周期健康为目标，8个妇幼安康工程项目、7个妇幼公共卫生项目对全市妇女儿童全生命时期提供保健服务，提升了妇幼健康服务质量，妇幼卫生指标持续向好，全面提高了妇幼保健水平。				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	妇幼安康项目培训完成率	≥80%	100%	5	5	
			妇幼公卫项目培训完成率	≥80%	100%	5	5	
			妇幼安康项目培训班次数	≥5次	7次	5	5	
			妇幼公卫项目培训班次数	≥4次	6次	5	5	
			项目督导次数	≥1次	3次	5	5	
		质量指标	项目督导区级覆盖率	≥80%	100%	5	5	
			妇幼安康项目区级覆盖率	≥80%	100%	5	5	
			妇幼公卫项目医院覆盖率	≥80%	90%	5	5	
		时效指标	项目完成时间	2020年12月31日前完成	2020年12月31日前完成	5	5	
成本指标	成本控制在预算内	小于等于100%	98%	5	5			
效益指标 (40分)	社会效益指标	提高妇幼保健水平	提高	提高	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度	满意	满意	20	20		
总分					100	99.8	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	公卫项目-妇幼经费（妇幼群体业务费）				项目金额	4929000		
主管部门	深圳市卫生健康委员会				实施单位	深圳市妇幼保健院		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	得分	得分	
	年度资金总额	4929000.00	4929000.00	4249767.00	10	0.86	8.60	
	其中：当年财政拨款	4929000.00	4929000.00	4249767.00	—	0.86	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
年度总体 目标	预期目标				*实际完成情况			
	-抓好妇幼保健内涵建设，以全生命周期健康为目标，做好妇女儿童各生命时期保健服务，提升妇幼健康服务质量，增强妇幼保健管理效能，保持妇幼卫生指标持续向好，全面提高妇幼保健水平，为人民提供优质、安全、有效的妇幼健康服务。				年中申请压减财政经费44万，实际预算执行进度94.67%。以妇幼保健内涵建设为抓手，加强全市的妇幼健康群体工作。完成全年督导、专题会议、培训班、母子健康手册等主要工作，妇幼健康主要指标持续向好。			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	全市督导评估次数	≥2次	6次	5	5	
			专题会议完成率	≥80%	90%	5	5	
			基层队伍培训班完成率	≥80%	90%	5	5	
			母子健康手册资料印刷完成率	≥90%	95%	5	5	
			健康教育材料印刷完成率	≥90%	95%	5	5	
		质量指标	全市督导区级覆盖率	≥80%	100%	5	5	
			母子健康手册发放区级覆盖率	≥80%	100%	5	5	
			基层队伍培训区级覆盖率	≥80%	100%	5	5	
	时效指标	项目完成时间	2020年12月31日前完成	2020年12月31日前完成	5	5		
成本指标	除压减资金后预算完成率	>93%	95%	5	5			
效益指标 (40分)	社会效益指标	提高妇幼保健水平	得到提高	得到提高	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度	满意	满意	20	20		
总分					100	98.6	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	公卫项目-妇幼经费（降消项目）				项目金额	3740000		
主管部门	深圳市卫生健康委员会				实施单位	深圳市妇幼保健院		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	得分	得分	
	年度资金总额	3740000.00	3740000.00	2591566.00	10	0.69	6.90	
	其中：当年财政拨款	3740000.00	3740000.00	2591566.00	—	0.69	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
年度总体 目标	预期目标				*实际完成情况			
	-抓好妇幼保健内涵建设，以全生命周期健康为目标，做好妇女儿童各生命时期保健服务，提升妇幼健康服务质量，增强妇幼保健管理效能，保持妇幼卫生指标持续向好，全面提高妇幼保健水平，为人民提供优质、安全、有效的妇幼健康服务。				年中进行压减，实际全年预算数为2610000.00元。做好妇女儿童各生命时期保健服务，提升妇幼健康服务质量，增强妇幼保健管理效能，保持妇幼卫生指标持续向好，全面提高妇幼保健水平，为人民提供优质、安全、有效的妇幼健康服务。			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	全市5岁以下儿童死亡评审会次数	=2次	2次	5	5	
			全市岗位项目培训次数	≥1次	1次	5	5	
			深圳市孕产妇危重症评审会次数	≥1次	1次	5	5	
			全市孕产妇死亡评审会次数	=2次	2次	5	5	
			开展抢救欠费补助次数	1次	1次	5	5	
		质量指标	产科医师岗位项目培训区级覆盖率	≥80%	90%	5	5	
			新生儿科医师岗位项目培训区级覆盖率	≥80%	90%	5	5	
			助产士岗位项目培训区级覆盖率	≥80%	90%	5	5	
	时效指标	除压减金额后预算资金全年使用率	≥95%	95%	5	5	压缩了部分经费	
	成本指标	成本控制在预算内	小于等于100%	100%	5	5		
	效益指标 (40分)	社会效益指标	提高孕产妇系统管理率	得到提高	得到提高	5	5	
			降低全市婴儿死亡率	得到降低	得到降低	10	10	
降低全市围产儿死亡率			得到降低	得到降低	10	10		
降低全市孕妇产死亡率			得到降低	得到降低	10	10		

		满意度指标	3岁以下儿童保健系统管理率%	≥60%	92.01%	5	5	
	总分					100	96.9	—

项目支出绩效自评表

项目名称	公卫项目-妇幼经费（市级幼儿园幼儿心理卫生问题筛查补助项目）			项目金额	300000			
主管部门	深圳市卫生健康委员会			实施单位	深圳市妇幼保健院			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	得分	得分	
	年度资金总额	300000.00	300000.00	299357.38	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	300000.00	300000.00	299357.38	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
年度总体 目标	预期目标			*实际完成情况				
	-通过健康教育提高幼儿园及其家长对儿童心理健康的重视；通过实施心理行为问题筛查，早期发现幼儿心理行为问题，并及时转诊治疗干预；最后达到促进幼儿心理健康发展，提高人口素质的目标。			2020年心理筛查共16个幼儿园参与，覆盖率达100%，6404名幼儿参与心理筛查活动，筛查率达99.9%，发育问题可疑共545人，阳性率为8.5%，并于2021年1月开始陆续转诊；开展健康教育3次以上。本项目通过健康教育提高幼儿园及其家长对儿童心理健康的重视；通过实施心理行为问题筛查，早期发现幼儿心理行为问题，并及时转诊治疗干预；最后达到促进幼儿心理健康发展，提高人口素质的目标。				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	幼儿园心理卫生问题筛查率	≥85%	99.9%	10	10	
			健康教育次数	≥3次	3次	10	10	
		质量指标	心理筛查项目（市属幼儿园）覆盖率	≥80%	100%	10	10	
		时效指标	开展心理筛查时间	2020年12月31日前	2020年12月31日前	10	10	
		成本指标	预算使用率≤100%	≤100%	100%	10	10	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	无	无	无	0	0	该项目不适用经济效益
		社会效益指标	心理健康问题知晓率	≥60%	>90%	13	13	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	该项目不适用生态效益
		满意度指标	幼儿园满意度	≥85%	8分以上满意90.5%	13	13	
家长满意度	≥85%		85%	14	14			
总分					100	100	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	公卫项目-妇幼经费(预防出生缺陷)				项目金额	2034000		
主管部门	深圳市卫生健康委员会				实施单位	深圳市妇幼保健院		
项目资金(元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	得分	得分	
	年度资金总额	2034000.00	2034000.00	2021247.00	10	0.99	9.90	
	其中:当年财政拨款	2034000.00	2034000.00	2021247.00	—	0.99	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
年度总体目标	预期目标				*实际完成情况			
	-抓好妇幼保健内涵建设,以全生命周期健康为目标,做好妇女儿童各生命时期保健服务,提升妇幼健康服务质量,增强妇幼保健管理效能,保持妇幼卫生指标持续向好,全面提高妇幼保健水平,为人民提供优质、安全、有效的妇幼健康服务。				构建了深圳市涵盖婚前、孕前、孕期、新生儿、儿童各阶段的三级生缺陷防控体系,完成培训、专题活动、疾病筛查等主要工作,深圳市出生缺陷的各项指标持续向好,优于国内经济发达地区、部分指标达到国际发达国家/地区的水平。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	新生儿疾病筛查8项材料印刷完成率	≥90%	95%	5	5	
			全市三网监测培训次数	≥1次	1次	5	5	
			新生儿血片递送完成率	≥90%	95%	5	5	
			专题宣传活动完成率	≥90%	95%	5	5	
			“健康促进大课堂”授课完成率	≥90%	95%	5	5	
		质量指标	“健康促进大课堂”授课健康知晓率	≥70%	80%	5	5	
			专题宣传活动健康知晓率	≥70%	80%	5	5	
			全市三网监测培训区级覆盖率	≥80%	100%	5	5	
		时效指标	完成培训、专题活动、疾病筛查等主要工作时间	2020年12月31日前完成	2020年12月31日前完成	5	5	
		成本指标	预算完成率	>95%	99%	5	5	
	效益指标(40分)	社会效益指标	全市出生缺陷发生率	<30‰	21.25‰	10	10	
			全市孕妇产死亡率	<20/10万	5.23/10万	10	10	
			全市婴儿死亡率	<5‰	1.35‰	10	10	
孕产妇保健覆盖率%			≥70%	98.63%	5	5		
满意度指标		服务对象满意度	满意	满意	5	5		
总分					100	99.9	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	公卫项目-计划生育技术服务管理项目				项目金额	520000		
主管部门	深圳市卫生健康委员会				实施单位	深圳市妇幼保健院		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	得分	得分	
	年度资金总额	520000.00	520000.00	150000.00	10	0.29	2.90	
	其中：当年财政拨款	520000.00	520000.00	150000.00	—	0.29	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
年度总体 目标	预期目标				*实际完成情况			
	-增强育龄群众预防非意愿妊娠的意识和能力，促进育龄夫妻保持适当的生育间隔，保护女性健康和生育能力，保障母婴健康。				年中申请压减37万，实际预算执行率100%。2020年全市提供免费计划生育手术的协议医疗机构实施8类基本避孕手术共31132例，其中免费避孕手术15651例，免费基本避孕手术服务率50.27%，较去年同期提高25.55%。			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	计划生育技术服务管理项目培训班次数	=1次	1次	20	20	
		质量指标	项目行政区覆盖率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2020年12月31日前	2020年12月31日	10	10	
		成本指标	预算资金全年使用率	≥95%	99.99%	10	10	
	效益指标 (40分)	社会效益指标	保护女性健康和生育能力	保护	保护	20	20	
满意度指标		项目满意度	≥80%	96.57%	20	20		
总分					100	92.9	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	公卫项目-免费婚前及孕前优生健康检查项目			项目金额	740000			
主管部门	深圳市卫生健康委员会			实施单位	深圳市妇幼保健院			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	得分	得分	
	年度资金总额	740000.00	740000.00	260384.00	10	0.35	3.50	
	其中：当年财政拨款	740000.00	740000.00	260384.00	—	0.35	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
年度总体 目标	预期目标			*实际完成情况				
	-深入实施健康中国战略，为人民群众提供全方位全周期健康服务，以计划怀孕夫妇为重点，广泛宣传教育，全面开展免费婚前、孕前优生健康检查服务，扩大服务人群覆盖面，有效降低出生缺陷发生风险，促进出生人口素质提高。			年中申请压减财政资金44万，实际预算执行率86.79%。2020年深圳市免费孕前优生健康检查项目共为95589人提供了免费孕前优生健康检查服务及孕前风险评估服务，目标人群覆盖率153.05%。完成地贫初筛95589人，为初筛阳性人群提供免费基因诊断3518人，诊断地贫基因携带者1555人，携带同型地贫基因夫妇190对，全部给予咨询及孕前干预指导。2020年“广东省免费孕前优生项目临床检验室间质量评价活动”全市各区22家承检机构4大类13项全部合格。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
		数量指标	专题会议次数	=1次	2次	8	8	
			免费婚前及孕前优生健康检查项目培训班次数	=1次	3次	8	8	
			免费婚前及孕前优生健康检查项目检查人数	≥40000人	95589人	10	10	
		质量指标	降低出生缺陷发生风险项目合格率	=100%	100%	8	8	
		时效指标	免费婚前及孕前优生健康检查项目督导时间	2020年12月31日前完成	2020年12月31日前完成	8	8	

年度绩效 指标	产出指标 (50分)	成本指标	除冻结指标后预算完成率	>80%	87%	8	8	2020年8月根据市卫健委紧急通知，按照《深圳市财政局关于进一步加大力度压减一般性支出调整优化支出结构的通知》（深财预〔2020〕115号）要求，经院长办公会议讨论通过压减2020年项目经费，并上报市卫生健康委员会审核通过。按压减后预算资金额度，2020年度预算使用率99.99%。
	效益指标 (40分)	社会效益指标	促进出生人口素质提高	得到促进	得到促进	20	20	
		满意度指标	项目满意度	≥80%	97.56%	20	20	
总分						100	93.5	—

项目支出绩效自评表

项目名称	公卫项目-深圳市学龄前儿童近视防控强化项目				项目金额	840295		
主管部门	深圳市卫生健康委员会				实施单位	深圳市妇幼保健院		
项目资金 (元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	得分	
	年度资金总额		840295.00	840295.00	590295.00	10	0.70	7.00
	其中：当年财政拨款		840295.00	840295.00	590295.00	—	0.70	—
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	1.00	—
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	1.00	—
年度总体 目标	预期目标				*实际完成情况			
	-完成在园大班儿童近视筛查工作，及早发现近视高危人群并给与干预；对基层近视筛查人员进行技术培训与工作指导，提高我市基层卫生保健人员的近视防控水平。				-完成在园大班儿童近视筛查工作，及早发现近视高危人群并给与干预；对基层近视筛查人员进行技术培训与工作指导，提高我市基层卫生保健人员的近视防控水平。			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	大班儿童近视筛查建档率	≥95%	98%	10	10	部分儿童因病或其他原因缺勤
		质量指标	大班儿童近视筛查覆盖率	≥95%	98%	15	15	
		时效指标	3次基层近视筛查保健人员培训完成时间	2020年12月31日前	2020年12月31日	10	10	部分儿童因病或其他原因缺勤
		成本指标	预算资金全年使用率	≥95%	70%	15	10.5	
	效益指标 (40分)	社会效益指标	提高我市基层卫生保健人员近视的近视防控水平	提高	提高	30	30	
满意度指标		服务对象满意度	满意	满意	10	10		
总分						100	92.5	—

项目支出绩效自评表

项目名称	公务接待费				项目金额	260000		
主管部门	深圳市卫生健康委员会				实施单位	深圳市妇幼保健院		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	权重	得分	
	年度资金总额	260000.00	260000.00	44100.00	10	0.17	1.70	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	260000.00	260000.00	44100.00	—	0.17	—	
年度总体 目标	预期目标				*实际完成情况			
	-				2020年完成公务接待，提升医院运营及管理能力。			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	公务接待批数	<30批	25批	15	15	
		质量指标	服务质量合格情况	合格	合格	15	15	
		时效指标	完成指标时间	2020年	2020年	10	10	
		成本指标	严格控制公务接待支出不超预算	<260000元	44100元	10	10	
	效益指标 (40分)	社会效益指标	提高医院管理水平	得到提高	得到提高	20	20	
满意度指标		服务对象满意度	满意	满意	20	20		
总分						100	91.7	—

项目支出绩效自评表

项目名称	公务用车运行维护费				项目金额	160000		
主管部门	深圳市卫生健康委员会				实施单位	深圳市妇幼保健院		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	160000.00	160000.00	131900.00	10	0.82	8.20	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	160000.00	160000.00	131900.00	—	0.82	—	
年度总体目标	预期目标				*实际完成情况			
	-				2020年我院严格控制公务用车，确保成本不超预算，成本控制在预算的82%，完成良好。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	门诊人次	100万人次	147万	15	15	
		质量指标	服务质量合格情况	合格	合格	15	15	
		时效指标	及时响应业务用车需求	及时	及时	10	10	
		成本指标	控制项目总成本在预算范围内	≤160000元	131900元	10	10	
	效益指标 (40分)	社会效益指标	提高业务服务质量	提高质量	得到提高	20	20	
满意度指标		服务对象满意度	满意	满意	20	20		
总分						100	98.2	—

项目支出绩效自评表

项目名称	购置办公设备及维修（护）费			项目金额	63916500			
主管部门	深圳市卫生健康委员会			实施单位	深圳市妇幼保健院			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	权重	得分	
	年度资金总额	63916500.00	35000000.00	3905500.00	10	0.11	1.10	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	63916500.00	35000000.00	3905500.00	—	0.11	—	
年度总体 目标	预期目标			*实际完成情况				
	00			截至2020年底，完成设备采购及设备维修，维持医院正常业务运行。				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	购买办公设备批数	>15批	17批	15	15	
		质量指标	设备验收质量合格	合格	合格	15	15	
		时效指标	2020年按时完成	按时完成	按时完成	10	10	
		成本指标	控制总支出在预算范围内	<3500万	390万元	10	10	
	效益指标 (40分)	社会效益指标	利于医院建设	有利	有利	20	20	
满意度指标		就医满意度	高于85%	90%	20	20		
	总分					100	91.1	—

项目支出绩效自评表

项目名称	购置医疗设备及维修（护）费			项目金额	48000000			
主管部门	深圳市卫生健康委员会			实施单位	深圳市妇幼保健院			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	48000000.00	48000000.00	3905500.00	10	0.08	0.80	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	48000000.00	48000000.00	3905500.00	—	0.08	—	
年度总体目标	预期目标			*实际完成情况				
				截止到2020年底，该项目完成了53个科室的采购需求，设备验收质量均合格，达到了预计目标。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	完成各类设备采购种类数	>50	53	15	15	
		质量指标	设备验收质量合格	达标	达标	15	15	
		时效指标	完成全部采购时间	2020年12月31日	2020年12月31日	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤100%	8%	10	10	
	效益指标 (40分)	社会效益指标	利于医院建设	有利	有利	20	20	
满意度指标		就医满意度	高于85%	90%	20	20		
总分					100	90.8	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	结转财社【2019】45号-DRG改革试点工作			项目金额	300000			
主管部门	深圳市卫生健康委员会			实施单位	深圳市妇幼保健院			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	权重	得分	
	年度资金总额	0.00	300000.00	300000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	300000.00	300000.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
年度总体 目标	预期目标			*实际完成情况				
	-引入升级疾病诊断分组绩效软件1套，提升DRG数据整体质量，提高医疗服务效率，控制医疗服务成本，引入软件并服务临床、管理科室			如期完成疾病诊断分组绩效软件，提升了DRG首页填报质量及入组率，全院医保盈余率稳定在正常水平，耗材、药物占比稳定下降，医疗成本控制良好，临床、管理科室按时根据软件反馈数据进行精细化管理。				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	引入升级疾病诊断分组绩效软件1套	1套	1套	10	10	无偏差，达到指标值
		质量指标	DRG数据整体质量情况	合格	合格	10	10	无偏差，达到指标值
		时效指标	2020年医疗服务截止时间	2020年12月31日前	2020年12月31日	15	15	无偏差，达到指标值
		成本指标	经费使用率	<=100%	100%	15	15	无偏差，达到指标值
	效益指标 (40分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	提高管理效率	得到提高	得到提高	20	20	无偏差，达到指标值
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	不适用
满意度指标		服务对象满意度	满意	满意	20	20	无偏差，达到指标值	
总分					100	100	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	结转财社【2019】77粤财社【2019】141号-下达2019年中央重大传染病经费-艾滋病防治母婴阻断项目			项目金额	979270			
主管部门	深圳市卫生健康委员会			实施单位	深圳市妇幼保健院			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	得分	得分	
	年度资金总额	0.00	896763.03	896763.03	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	896763.03	896763.03	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
年度总体目标	预期目标			*实际完成情况				
	--孕期艾梅乙检测率≥95%，艾滋病感染孕产妇抗病毒药物应用比例≥95%，孕产妇艾滋病、梅毒和乙肝检测率≥95%，孕妇产前检测率≥95%，乙肝暴露儿童免疫球蛋白接种率≥95%，培训督导按计划及时举办，先天梅毒报告发病率<2%，艾滋病母婴传播率≤50/万活产。			2020年完成孕期艾梅乙检测率98.31%,艾滋病感染孕产妇抗病毒药物应用比例100%,孕产妇艾滋病、梅毒和乙肝检测率99.9%,孕妇产前检测率99.06%,乙肝暴露儿童免疫球蛋白接种率97.37%。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	孕期艾梅乙检测率	≥95%	98.31%	5	5	
			质量指标	艾滋病感染孕产妇抗病毒药物应用比例	≥95%	100%	10	10
		乙肝暴露儿童免疫球蛋白接种率		≥95%	97.37%	5	5	
		孕妇产前检测率		≥95%	99.06%	10	10	
		孕产妇艾滋病、梅毒和乙肝检测率	≥95%	99.9%	10	10		
	时效指标	培训督导按计划及时举办	2020年12月31日前完成	2020年12月31日前完成	5	5		
	成本指标	成本控制在预算内	小于等于100%	100%	5	5		
	效益指标 (40分)	社会效益指标	降低艾滋病母婴传播率	降低	降低	20	20	
			降低先天梅毒报告发病率	降低	降低	10	10	
满意度指标		服务对象 满意度指标	满意	满意	10	10		
总分					100	100	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	结转粤财社【2018】277号-传承发展中医药事业			项目金额	44563.15			
主管部门	深圳市卫生健康委员会			实施单位	深圳市妇幼保健院			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	实际得分	得分	
	年度资金总额	0.00	44563.15	44064.15	10	0.99	9.90	
	其中：当年财政拨款	0.00	44563.15	44064.15	—	0.99	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
年度总体 目标	预期目标			*实际完成情况				
	-专病诊疗方案1经验方1培养人才1，提供优质中医医疗服务			截止到2020年底，该项目完成了专家诊疗方案1种，经验方1首，收集验案原始病例71份，提供了优质的中医医疗服务。因疫情影响，培养人才计划正在有序开展中。				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	出台专病诊疗方案份数	1份	1份	15	15	
		质量指标	经验方案达标率	达标	达标	15	15	
		时效指标	及时完成预算目标	1年内	1年以上	10	0	培养人才未达标，下一步加强年轻医生的培养。
		成本指标	成本控制在预算内	小于等于100%	89.7%	10	10	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	提供优质中医医疗服务	优质	优质	20	20	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
满意度指标		服务对象满意度	93%	93%	20	20		
总分					100	89.9	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	救护车运行维护费				项目金额	400000		
主管部门	深圳市卫生健康委员会				实施单位	深圳市妇幼保健院		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	得分	得分	
	年度资金总额	400000.00	400000.00	84400.00	10	0.21	2.10	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	400000.00	400000.00	84400.00	—	0.21	—	
年度总体 目标	预期目标				*实际完成情况			
	-				2020年完成救护车运行维护，提升医院服务质量，保障医院正常业务运行。			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	救护车运维数量	2台	2台	15	15	
		质量指标	提供服务质量	合格	合格	15	15	
		时效指标	完成指标时间	2020年	2020年	10	10	
		成本指标	控制成本在预算范围内	<40万元	8.4万元	10	10	
	效益指标 (40分)	社会效益指标	保障医院正常业务运行	保障	保障	20	20	
满意度指标		服务对象满意度	大于等于90%	90%	20	20		
总分						100	92.1	—

项目支出绩效自评表

项目名称	临床重点专科-产科			项目金额	700000			
主管部门	深圳市卫生健康委员会			实施单位	深圳市妇幼保健院			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	得分	得分	
	年度资金总额	0.00	700000.00	700000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	700000.00	700000.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
年度总体 目标	预期目标			*实际完成情况				
	<p>通过2020年度的建设，产科整体医疗水平、科研能力和教学水平明显提高。妊娠期高血压疾病、妊娠期糖尿病等妊娠期代谢性疾病，胎儿发育异常、双胎妊娠等胎儿医学疾病，以及妊娠合并心脏病、凶险性前置胎盘、胎盘早剥等收治数量和诊疗水平居全市前列。在科研方面发表论文21篇，其中包括SCI论文1篇，中文核心4篇，立项省级科研项目1项，新增市级以上行业协会委员1名；在教学方面，举办大型学术会议1场，接收进修生7人，外派2人进修，培养博士研究生1人，硕士研究生1人。</p>			<p>2020年，产科整体医疗水平、科研能力和教学水平明显提高。进一步改善了病区环境，提高新技术开展，促进高层次人才培养，使妊娠期高血压疾病、妊娠期糖尿病等妊娠期代谢性疾病，胎儿发育异常、双胎妊娠等胎儿医学疾病，以及妊娠合并心脏病、凶险性前置胎盘、胎盘早剥等收治数量和诊疗水平居全市前列。在科研方面发表论文26篇，其中包括SCI论文5篇，中文核心6篇，立项省级科研项目2项，新增市级以上行业协会委员2名；在教学方面，举办大型学术会议1场（中国妇幼保健协会第二届全国母胎医学大会），接收进修生9人，外派3人进修，培养博士研究生2人，硕士研究生2人。</p>				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	外派进修人数	>2人	3人	5	5	
			发表论文数量	>21篇	26篇	5	5	
			新增市级以上行业协会委员人数	>1名	2名	5	5	
			培养人员人数	>2名	5名	5	5	
			接收进修生人数	>7名	9名	5	5	
			举办大型学术会议次数	=1场	1场	5	5	
	质量指标	2项立项省级科研项目通过率	50%	100%	5	5		
	时效指标	完成重点学科建设任务	2020年12月31日前完成	2020年12月31日前	5	5		
	成本指标	资金使用率	>92%	100%	10	10		
	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	不适用	

	效益指标 (40分)	社会效益指标	收治数量和诊疗水平	提高	2020年病人收治量有所下降, 诊疗水平提高	20	10	生育人群减少, 故我院病人诊治量下降, 下一步通过进步改善条件、提高技术吸引孕妇住院, 提高诊治量
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		满意度指标	患者满意度	>95%	98.5%	20	20	
	总分					100	90	—

项目支出绩效自评表

项目名称	临床重点专科-生殖医学科			项目金额	700000			
主管部门	深圳市卫生健康委员会			实施单位	深圳市妇幼保健院			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	得分		
	年度资金总额	0.00	700000.00	700000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	700000.00	700000.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
年度总体目标	预期目标			*实际完成情况				
	启用“生殖医学中心”新址，通过2020年度的建设，生殖医学科整体医疗水平、科研能力和教学水平进一步提高，在生殖遗传、生殖内分泌、生殖免疫等收治数量和诊疗水平居全市前列，在省内具有一定影响力；发表SCI论文3篇，中文核心5篇，立项省级项目0-1项，市级项目1项，新增省市级行业协会委员1名；举办学术会议1场，接收进修生3人，外派2人进修，培养研究生3人，人才引进2人			因疫情原因，工期较缓慢，“生殖医学中心”新址尚未启用，预计在2021年底启用；发表SCI论文5篇，中文核心11篇，立项国家自然科学基金委员会课题1项，省级课题1项，市级4项；新增省市级行政协会委员3人次；举办学术会议1场，接收进修生4人，外派3人进修，培养博士生1人，研究生5人，人才引进4人。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	门诊量	≥130000人	116600人	3	2	疫情原因导致门诊量较少；通过加强妇幼生殖联盟的通力合作，积极调整患者的就诊流程，为患者提供就医便利和优质就医服务
			人才引进人数	2名	5名	5	5	
			培养人员人数	3名	6名	5	5	
			外派进修人数	2名	3名	5	5	
			接收进修生人数	3名	4名	5	5	
			举办学术会议次数	1场	1场	5	5	
			国家自然科学基金委员会课题立项数量	> 1项	6项	5	5	
			发表论文篇数	8篇	16篇	5	5	
		质量指标	学术任职级别	3个省市级	3个省市级	4	4	
		时效指标	项目完成时间	2020年12月31日前完成	2020年12月31日前完成	4	4	
成本指标	资金使用率	>92%	100%	4	4			
	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0		

	效益指标 (40分)	社会效益指标	提升生殖医学科整体医疗水平	提升	提升	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		满意度指标	服务对象满意度	>=95%	93.37%	10	9	因疫情原因，就诊前增加了流行病学史询问环节，诊疗前需检测核酸，增加了患者的等候时间，流程较为繁琐，因此患者满意度有所下降。为此，医院设置了预检分诊的岗位，提前查询患者的流行病学史，测量体温，在挂号前预先告知如需进行诊疗应提前7天进行核酸检测，结果为阴性才能继续进行诊疗。
总分						100	98	—

项目支出绩效自评表

项目名称	三名工程（第二批）-哈佛大学医学院附属贝斯以色列医院Hope Ricciotti及John Yeh院士生殖医学团队-2020年				项目金额	200000		
主管部门	深圳市卫生健康委员会				实施单位	深圳市妇幼保健院		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	权重	得分	
	年度资金总额	200000.00	200000.00	200000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	200000.00	200000.00	200000.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
年度总体目标	预期目标				*实际完成情况			
	临床业务量提高10%中英文文章5篇科研课题申报5项临床科研人才4人项目服务对象满意度≥90%				临床业务量提高了9.6%，英文文章4篇，中文文章8篇；科研课题申报10余项，立项6项；临床科研人才4人，项目服务对象满意度93.37%。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	中英文文章	5篇	12篇	12.5	12.5	
		质量指标	培养临床科研人才达标率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	10项科研课题完成时间	2020年12月31日前	2020年12月31日	12.5	12.5	
		成本指标	预算完成率	>95%	100%	12.5	12.5	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	临床业务量	提高10%	10.36%	20	20	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
满意度指标		项目服务对象满意度	≥90%	93.37%	20	20		
总分					100	100	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	三名工程（第二批）-同济大学附属第一妇婴保健院段涛教授母胎医学团队-2020年			项目金额	800000			
主管部门	深圳市卫生健康委员会			实施单位	深圳市妇幼保健院			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	得分	得分	
	年度资金总额	800000.00	800000.00	300000.00	10	0.38	3.80	
	其中：当年财政拨款	800000.00	800000.00	300000.00	—	0.38	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
年度总体 目标	预期目标			*实际完成情况				
	送合作单位培养中青年骨干≥1；			年中申请压减财政资金50万。 1人，吴晓霞于2020/9/1至2020/11/30日前往引进单位进修3个月				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	发表高水平中文核心期刊论文篇数	≥3篇	3篇	10	10	
			举办大型母胎医学相关会议次数	1次	1次	10	10	
			送合作单位培养中青年骨干人数	≥1人	1人	10	10	
		质量指标	申报2项国家、省、市科研课题通过率	50%	100%	10	10	
		时效指标	面向华南地区推广应用母胎医学相关技术时间	2020年12月31日前完成	2020年12月31日前完成	5	5	
	成本指标	预算完成率	=100%	37.5%	5	1.88	疫情原因，压缩经费50万	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	扩大“母胎医学中心”功能辐射面，为珠三角地区甚至整个华南地区	扩大	扩大	20	20	
生态效益指标		不适用	不适用	不适用	0	0		
满意度指标		项目服务对象满意度	≥90%	98.5%	20	20		
总分					100	90.7	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	三名工程（第三批）-广州中医药大学第一附属医院罗颂平教授中医药妇产科团队-2020年				项目金额	2380000			
主管部门	深圳市卫生健康委员会				实施单位	深圳市妇幼保健院			
项目资金 (元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	得分	得分	
		年度资金总额	2380000.00	2380000.00	1430000.00	10	0.60	6.00	
		其中：当年财政拨款	2380000.00	2380000.00	1430000.00	—	0.60	—	
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
年度总体 目标	预期目标				*实际完成情况				
	中医药妇产科团队：举办≥3场学术会议或培训班；选派≥2名科室骨干至引进团队进修学习；发表sci论文≥2篇；年收住院病人≥1000人次；就医满意度≥90%；专家来深授课累计时长≥50学时；				截止到2020年底，该项目完成了中医药妇产科发表sci论文3篇，项目高质量完成，中医药妇产科专家来深授课累计时长≥50小时等。				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	中医药妇产科发表sci论文篇数		≥2篇	3篇	12.5	12.5	
		质量指标	中医病床出院患者使用过中医非药物疗法诊疗比率		> 90%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	中医药妇产科专家来深授课累计时长		≥50小时	50小时	12.5	12.5	
		成本指标	成本控制在预算内		小于等于100%	60%	12.5	12.5	该项目申请压减95万元。
	效益指标 (40分)	经济效益指标	不适用		不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	门诊中医药诊疗人次占比		增加	↓0.34%	10	5	
		生态效益指标	不适用		不适用	不适用	0	0	
满意度指标		就医满意度		≥90%	≥90%	30	30		
总分						100	91	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	三名工程（第三批）-上海交通大学附属仁济医院狄文教授产科团队-2020年			项目金额	600000			
主管部门	深圳市卫生健康委员会			实施单位	深圳市妇幼保健院			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	得分	得分	
	年度资金总额	600000.00	600000.00	400000.00	10	0.67	6.70	
	其中：当年财政拨款	600000.00	600000.00	400000.00	—	0.67	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
年度总体目标	预期目标			*实际完成情况				
	送合作单位培养中青年骨干≥1人；送境外培养≥1人，与合作单位联合举办国家级或省级继续医学教育项目两次，参加国际学术交流≥4-6人次；申报国家、省、市科研课题≥2；发表SCI论文≥4；推进深圳市出生队列建设，开发利用深圳市出生队列数据=100%；项目服务对象满意度≥90%。			年中压减20万，实际预算执行率100%。送合作单位培养中青年骨干1人；送境外培养0人，与合作单位联合举办国家级或省级继续医学教育项目1次，参加国际学术交流0人次；申报国家、省、市科研课题≥2；发表SCI论文2篇；推进深圳市出生队列建设，开发利用深圳市出生队列数据=100%；项目服务对象满意度≥90%。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	送合作单位培养中青年骨干人数	≥1名	1名	10	10	
		质量指标	发表中科院2区以上SCI论文	≥1篇	2篇	20	20	
		时效指标	举办国家级或省级继续医学教育项目时间	2020年12月31日前完成	2020年12月31日前完成	10	5	新冠疫情影响国际交流
		成本指标	成本控制在预算内	小于等于100%	小于100%	10	10	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	推进深圳市出生队列建设，开发利用深圳市出生队列数据	推进	推进	20	20	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
满意度指标		项目服务对象满意度	≥90%	≥90%	20	20		
总分					100	91.7	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	三名工程（第三批）-浙江大学医学院附属儿童医院杜立中教授新生儿重症监护团队-2020年			项目金额	2000000		
主管部门	深圳市卫生健康委员会			实施单位	深圳市妇幼保健院		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	完成率	得分
	年度资金总额	2000000.00	2000000.00	1499798.00	10	0.75	7.50
	其中：当年财政拨款	2000000.00	2000000.00	1499798.00	—	0.75	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—
	预期目标			*实际完成情况			

年度总体目标	<p>1.团队带头人在深工作有效时间达标；2.举办2场全国性学术会议或培训班；3.选派3名科室骨干至国内外知名新生儿医学中心进修学习；4.5名医护进行学历提升；5.组织研修，为基层培训人才至少15人次；6.申请专利至少1项；7.发表sci论文3篇。</p>	<p>年中压减50万，实际预算执行进度100%。</p> <p>1. 2020年度团队带头人杜立中教授有效工作时间为22.14天，完成率为50.32%。</p> <p>2. 举办2场国家级继续教育项目“全国第十四期《美国新生儿复苏教程高级师资培训班》暨2020围产期窒息、新生儿复苏和新生儿危重症诊治学术会议”和《危重症新生儿护理新进展学习班》，1场省级教育项目《新生儿血管通路的建立与管理》。</p> <p>3. 2020年选派了4名医护前往国内知名新生儿医学中心进修学习。</p> <p>4. 2020年新生儿科共有9名医护在职读研，其中有5名为在读博士，黄颖穗护士在国外攻读护理硕士研究生。</p> <p>5. 2020年接收全国范围内新生儿科医护人员来新生儿科进修28人次。</p> <p>6. 申请实用新型专利2项，授权实用新型专利2项。</p> <p>7. 2020年科室发表SCI论文7篇，累积影响因子达15分；中文论文共20篇。</p>
--------	--	--

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
	数量指标	新生儿科组织研修、为基层培养人才	15人次	15人次	10	10	
		新生儿科申请专利个数	1项	1项	10	10	
	质量指标	新生儿科申请专利通过率	100%	100%	10	10	

年度绩效 指标	产出指标 (50分)	时效指标	团队带头人工作天数完成率	90%	50.32%	10	5	2020年度由于新冠疫情防 控原因，全国人员都减少 流动外出，专家来深工作 时间与次数均受影响。
		成本指标	成本控制在预算内	小于等于100%	75%	10	10	2020年度由于新冠疫情的 影响，减少了人员到国外 进修，外出参会等学术活 动，取消了部分科室计划 举办的学术会议，三名工 程专家减少来深工作指导 交流活动
	效益指标 (40分)	社会效益指标	提高新生儿重症监护团队医疗水平	提高	提高	20	20	
		满意度指标	项目服务对象满意度	≥90%	92.82%	20	20	
	总分						100	92.5

项目支出绩效自评表

项目名称	三名工程（第三批）-中国医学科学院肿瘤医院乔友林教授子宫颈癌防治研究团队-2020年			项目金额	2000000			
主管部门	深圳市卫生健康委员会			实施单位	深圳市妇幼保健院			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	权重	得分	
	年度资金总额	2000000.00	2000000.00	1000000.00	10	0.50	5.00	
	其中：当年财政拨款	2000000.00	2000000.00	1000000.00	—	0.50	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
年度总体 目标	预期目标			*实际完成情况				
	1.申报课题1-2项 2.发表论文≥3篇 3.经费使用率≥95% 4.举办全市子宫颈癌综合防控技术培训≥1次 5.举办全市子宫颈癌健康教育科普公益活动≥1次			年中压减100万，实际预算执行率100%。 1.申报课题1项 2.发表论文12篇 3.经费使用率100% 4.举办全市子宫颈癌综合防控技术培训3次 5.举办全市子宫颈癌健康教育科普公益活动1次				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	发表论文数量	≥3篇	12篇	10	10	
			申报课题数量	1-2项	1项	10	10	
		质量指标	举办全市子宫颈癌综合防控技术培训完成率	=100%	100%	5	5	
			宫颈癌筛查覆盖率	≥50%	50.2%	5	5	
		时效指标	举办全市子宫颈癌综合防控技术培训完成时间	2020年12月31日前	2020年12月31日前	10	10	
	成本指标	除冻结指标后预算完成率	>95%	100%	10	10		
	效益指标 (40分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	提高子宫颈癌综合防控技术	提高	提高	20	20	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
满意度指标		科室满意度	大于85%	91%	20	20		
总分					100	95	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	三名工程（第四批）-华中科技大学同济医学院附属同济医院罗小平教授儿科内分泌遗传代谢病团队-2020年			项目金额	2551700			
主管部门	深圳市卫生健康委员会			实施单位	深圳市妇幼保健院			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	得分	得分	
	年度资金总额	2551700.00	2551700.00	1281700.00	10	0.50	5.00	
	其中：当年财政拨款	2551700.00	2551700.00	1281700.00	—	0.50	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
年度总体目标	预期目标			*实际完成情况				
	<p>“国际儿童语言论坛” ≥12学时， ≥200学员，“儿童内分泌遗传代谢性疾病进展学习班” ≥12学时， ≥200学员，儿童胃肠、肝脏、营养性疾病进展学习班 ≥12学时， ≥200学员，儿童感染性疾病进展学习班 ≥8学时， ≥200学员，儿科模拟教学学习班 ≥8学时， ≥200学员，儿童危重症进展学习班 ≥8学时， ≥200学员，儿科人员至国内外进修人数 ≥2人 儿科人员至引进单位累计进修天数 ≥450天 SCI文章 ≥2篇 科研立项 ≥2项；</p> <p>服务对象满意度 ≥85%</p>			<p>年中压减127万，实际预算完成率100%。5个继续教育学习班均良好完成。共有余洁明、钟丽华、李宁、李伟艳、汪无尽、王媛媛、刘婉趋、朱晓卿8人国内进修累计时间36月。发表SCI论文3篇；新获得立项2项，仍在研1项；满意度 ≥85%达成。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	开展相关培训班	≥8学时， ≥200学员	5个继教班总人数 > 900	10	10	
			科研立项数量	≥2项	2项	10	10	
		质量指标	立项通过率	> =70%	100%	10	10	
		时效指标	儿童内分泌遗传代谢性疾病进展学习班	≥12学时， ≥200学员	课程12学时， 参加人数180	10	8	宣传力度不足， 加强宣传
		成本指标	除冻结资金后预算完成率	> 95%	100%	10	10	
	效益指标 (40分)	社会效益指标	提高医疗团队水平	提高	提高	20	20	
满意度指标		项目服务对象满意度	≥85%	100%	20	20		
总分					100	93	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	深圳市2020年高水平医学学术会议资助经费-第六届哈佛深圳自闭症国际高峰论坛				项目金额	50000		
主管部门	深圳市卫生健康委员会				实施单位	深圳市妇幼保健院		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	权重	得分	
	年度资金总额	0.00	50000.00	49996.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	50000.00	49996.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
年度总体目标	预期目标				*实际完成情况			
					2020年10月24日-25日，该项目高质量举办线上“第六届哈佛-深圳国际自闭症高峰论坛”，共18位专家学者授课，共1866名观众参与，累计点击量为2.56万。项目完成良好。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	完成会议次数	1次	1次	12.5	12.5	
		质量指标	会议既定议程合格率	达到90%	达到90%	12.5	12.5	
		时效指标	会议举办时间	2020年10月24日-25日	2020年10月24日-25日	12.5	12.5	
		成本指标	预算经费使用率	大于等于95%	实际完成100%	12.5	12.5	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	无	无	无	10	10	
		社会效益指标	提高自闭症改善率	提高	通过会议提高	10	10	
		生态效益指标	无	无	无	10	10	
满意度指标		服务对象满意度	满意	满意	10	10		
总分					100	100	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	深圳市苯丙酮尿症(PKU)患者特殊食品医疗救助项目经费			项目金额	1950000			
主管部门	深圳市卫生健康委员会			实施单位	深圳市妇幼保健院			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	得分	得分	
	年度资金总额	1950000.00	1950000.00	1163646.00	10	0.60	6.00	
	其中：当年财政拨款	1950000.00	1950000.00	1163646.00	—	0.60	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
年度总体目标	预期目标			*实际完成情况				
	-做好新生儿筛查确诊的苯丙酮尿症患者的规范治疗，提高患者及家庭治疗依从性，解决患者家庭因经济困难无法自费购买特殊食品，而不进行规范有效的治疗，导致治疗中断或治疗不规范，影响疾病治疗效果，导致患者因病致残。			2020年共救助苯丙酮尿症（PKU）患儿65人，发放8种低苯丙氨酸特殊食品共计780人次/年，免费实验室检测苯丙氨酸 657人次。通过项目实施，PKU患儿得到及时规范的治疗效果明显，大多数患儿生长发育良好，项目为患儿的治疗起到了积极的促进作用。由于有了免费特殊奶粉的补助，患儿家长增加了治疗信心，依从性明显提高。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	特殊食品保障种类	≥6种	8种	15	15	
		质量指标	特殊食品质量达标	达标	达标	15	15	
		时效指标	特殊食品及时发放	=1次/月	1次/月	10	10	
		成本指标	成本控制在预算内	<=100%	60%	10	10	
	效益指标 (40分)	社会效益指标	确诊患儿治疗率	=100%	100%	20	20	
满意度指标		PKU救助患者满意度	≥80%	80%	20	20		
总分					100	96	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	深圳市产科质量控制中心专项工作经费				项目金额	1080000		
主管部门	深圳市卫生健康委员会				实施单位	深圳市妇幼保健院		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	得分	得分	
	年度资金总额	1080000.00	1080000.00	789889.81	10	0.73	7.30	
	其中：当年财政拨款	1080000.00	1080000.00	789889.81	—	0.73	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
年度总体 目标	预期目标				*实际完成情况			
	2020年拟每季度召开市质控中心工作例会；全市产科质量督导1-2次；举办技术操作培训会1次；完善质控指标体系与考评方案、建立单病种质控指标体系；建立深圳市产科质控数据收集平台；做好重症孕产妇救治中心的督导工作；召开2019年度全市质控工作总结暨表彰大会				2020年因疫情原因，未实现每季度召开市质控中心工作例会；部分开展全市产科质量督导1次；举办技术操作培训会1次；进一步完善质控指标体系与考评方案、建立单病种质控指标体系；因委里要求统一建设所有质控平台，故未建立深圳市产科质控数据收集平台；做好重症孕产妇救治中心的督导工作；于2020年12月4日召开2020年度全市质控工作总结大会			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	全市产科质量督导	1-2次	1次	10	10	因市卫健委要求统一督导标准，而督导标准的建立需征求广泛意见，意见不一，难于统一，因此本年度已发出督导文件，开展了部分督导工作，但未完全完成，下一步商讨决定标准，尽快开展督导。
		质量指标	质控指标体系与考评方案、建立单病种质控指标体系完善率	100%	100%	15	15	
		时效指标	建立深圳市产科质控数据收集平台时间	2020年	2020年	15	15	
		成本指标	预算执行率	>70%	73%	10	10	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	提高基层医疗机构妇女健康服务能力	得到提高	得到提高	20	20	
生态效益指标		不适用	不适用	不适用	0	0		

	满意度指标	项目服务对象满意度	≥90%	95%	20	20	
	总分				100	97.3	—

项目支出绩效自评表

项目名称	深圳市妇幼保健院福强院区新住院大楼信息化建设和智能化设备购置项目				项目金额	109201545		
主管部门	深圳市卫生健康委员会				实施单位	深圳市妇幼保健院		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	权重	得分	
	年度资金总额	42500000.00	42500000.00	6177755.00	10	0.15	1.50	
	其中：当年财政拨款	42500000.00	42500000.00	6177755.00	—	0.15	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
年度总体 目标	预期目标				*实际完成情况			
	完成预算执行进度				2020年完成3项购置配套信息化项目，因新大楼延迟交付，导致设备延迟安装。			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	购置配套信息化项目数量	3项	3项	10	10	
		质量指标	工程合规情况	合规	合规	20	20	
		时效指标	购置配套信息化项目及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	除冻结金额后经费使用率	=100%	29%	10	2.9	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	医疗服务水平提高程度	提高	提高	20	20	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
满意度指标		服务对象满意度	满意	满意	20	20		
总分					100	84.4	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	深圳市妇幼保健院福强院区住院大楼配套医疗设备购置项目			项目金额	332315713			
主管部门	深圳市卫生健康委员会			实施单位	深圳市妇幼保健院			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	得分	得分	
	年度资金总额	142978500.00	371077300.00	144562550.00	10	0.39	3.90	
	其中：当年财政拨款	32478500.00	371077300.00	144562550.00	—	0.39	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	110500000.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
年度总体 目标	预期目标			*实际完成情况				
	按进度完成新大楼住院医疗设备采购计划			2020年全年计划完成设备采购个数137项，实际完成采购计划个数共计130项，完成率94.9%，总中标金额16505.5235万元，比预算金额节约1688.9265万元，全年付款金额14034.5350万元。				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	完成项目的设备采购个数	>130项	130项	12.5	11.9	暂未开业。
		质量指标	采购的设备质量验收合格	合格	基本合格	12.5	12	供应商提供的部分设备生产期超过一年，已做换货处理。
		时效指标	项目采购完成及时率	>90%	94.89%	12.5	12.5	1、因市属医院批量集中采购，部分项目不符合科室使用，已申请出包并得到批复，将尽快采购；2、部分项目因建设问题暂缓，已调整至相应年份采购。
		成本指标	设备购置成本不超预算	小于等于100%	100%	12.5	12.5	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	暂未开业，待开业并全面投入使用后收集
		社会效益指标	设备购置利于医院发展	有利	有利于缓解我市妇幼保健医疗资源的不足	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
满意度指标		医院患者就医满意度	高于85%	暂未开业	10	0	暂未开业，待开业并全面投入使用后由医院统一收集	

	总分	100	82.8	—
--	----	-----	------	---

项目支出绩效自评表

项目名称	深圳市妇幼保健院红荔院区门诊楼、医技综合楼、妇产科大楼修缮工程			项目金额	30068418			
主管部门	深圳市卫生健康委员会			实施单位	深圳市妇幼保健院			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	21851202.00	21851202.00	18203862.00	10	0.83	8.30	
	其中：当年财政拨款	21851202.00	21851202.00	18203862.00	—	0.83	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
年度总体 目标	预期目标			*实际完成情况				
	深圳市妇幼保健院红荔院区门诊楼、医技综合楼、妇产科大楼修缮工程			截止到2020年底，该项目建设完成了85%，因疫情原因，冻结部分资金，支付完成实际拨付资金的97%，临床科室设施得到了提高。				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	完工进度	>70%	85%	10	10	
		质量指标	项目工程施工验收合格率	合格	合格	15	15	
		时效指标	项目完成时间	2020年12月31日前	2020年12月31日前	15	15	
		成本指标	资金使用率	≥80%	83%	10	10	
	效益指标 (40分)	社会效益指标	提高传染病防控救治设施	提高	提高	13	13	
满意度指标		服务对象满意度	≥95%	95%	27	27		
总分					100	98.3	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	深圳市新生儿科质量控制中心专项工作经费				项目金额	340000		
主管部门	深圳市卫生健康委员会				实施单位	深圳市妇幼保健院		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	得分	得分	
	年度资金总额	340000.00	340000.00	263911.58	10	0.78	7.80	
	其中：当年财政拨款	340000.00	340000.00	263911.58	—	0.78	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
年度总体 目标	预期目标				*实际完成情况			
	<p>1.组织专家到各级医院进行复苏现场考核，年终组织专家进行深圳市新生儿学科评估。2.举办全市新生儿复苏模拟培训1期，组织专家进行现场考核一次。3.举办新生儿医学临床基础-周五学术讲座10-11场，分享三名工程信息网络共享学术讲座。4.每年召开深圳市新生儿科质控中心会议2次，邀请国家级、省级质控中心主任分享经验。5.选派至少3人次质控中心成员参观外市新生儿科质控中心工作，互相学习共同提高。6.招收新生儿专科医师培训学员至少1名。7.协助举办广东省学术直通车至少1场，提高深圳周边地级市的新生儿复苏水平，加大深圳市新生儿科质控中心影响力。</p>				<p>2020年，产科整体医疗水平、科研能力和教学水平明显提高。进一步改善了病区环境，提高新技术开展，促进高层次人才培养，使妊娠期高血压疾病、妊娠期糖尿病等妊娠期代谢性疾病，胎儿发育异常、双胎妊娠等胎儿医学疾病，以及妊娠合并心脏病、凶险性前置胎盘、胎盘早剥等收治数量和诊疗水平居全市前列。在科研方面发表论文26篇，其中包括SCI论文5篇，中文核心6篇，立项省级科研项目2项，新增市级以上行业协会委员2名；在教学方面，举办大型学术会议1场（中国妇幼保健协会第二届全国母胎医学大会），接收进修生9人，外派3人进修，培养博士研究生2人，硕士研究生2人。</p>			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	外派进修人数	2人	3人	5	5	
			发表论文篇数	21篇	26篇	5	5	
			新增市级以上行业协会委员人数	1名	2名	5	5	
			培养人员人数	2名	5名	5	5	
			接收进修生人数	7名	9名	5	5	
			举办大型学术会议次数	1场	1场	5	5	
	质量指标	2项立项省级科研项目通过率	50%	100%	5	5		
	时效指标	重点学科建设任务完成时间	2020年12月31日前完成	2020年12月31日前完成	5	5		
	成本指标	资金使用率	>75%	78%	10	10	冻结资金5万元	
经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0			

	效益指标 (40分)	社会效益指标	收治数量和诊疗水平	提高	2020年病人收治量有所下降, 诊疗水平提高	20	10	生育人群减少, 故我院病人诊治量下降, 下一步通过进步改善条件、提高技术吸引孕妇住院, 提高诊治量
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		满意度指标	患者满意度	>95%	98.5%	20	20	
	总分					100	87.8	—

项目支出绩效自评表

项目名称	深圳市医学临床技能模拟培训中心建设项目-深圳市妇幼保健院临床技能模拟培训分中心项目				项目金额	17553850		
主管部门	深圳市卫生健康委员会				实施单位	深圳市妇幼保健院		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	得分	得分	
	年度资金总额	10550200.00	10550200.00	5402220.00	10	0.51	5.10	
	其中：当年财政拨款	10550200.00	10550200.00	5402220.00	—	0.51	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
年度总体 目标	预期目标				*实际完成情况			
	完成计划					2020年度该项目资金分设备和信息化两批进行采购，因我院新大楼模拟培训中心建设项目推迟交付，旧的模拟培训中心场地有限，其中妇科和产科设备模型推后到2021年购买，同时信息化软硬件购置，也因新大楼交付时间推后，2020年只能按合同支付30%。全年完成5402220元。		
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	购置设备、模型数量	2批	2批	10	10	
		质量指标	购置设备、模型质量	质量保证	质量保证	15	15	
		时效指标	2020年按计划完成购置任务	2020年12月底前完成购置任务	2020年按计划完成	10	10	
		成本指标	预算执行率	≥90%	92.66%	15	15	
	效益指标 (40分)	社会效益指标	提高医务人员临床技能	提高	提高	20	20	
满意度指标		模拟培训班满意度	≥95%	100%	20	20		
总分					100	95.1	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	省临床重点专科-新生儿科			项目金额	3600000		
主管部门	深圳市卫生健康委员会			实施单位	深圳市妇幼保健院		
项目资金 (元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	完成率	得分	
	年度资金总额	3600000.00	3400000.00	10	0.93	9.30	
	其中：当年财政拨款	3600000.00	3400000.00	—	0.93	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	—	1.00	—	
	预期目标			*实际完成情况			

年度总体目标	1.选派至少3名医护骨干到国内外知名医疗进修学习；2.引进至少1名临床或研究型人才，提高学科人才层次；3.鼓励至少2名科室骨干进行学历提升；4.完善新生儿实验室的建设，开展至少一个方向的基础机制研究；5.举办国家级、省级和市级学术会议或培训班至少3场；6.组织医护积极申报国家、省、市级课题及多中心合作课题至少5项；7.发表SCI论文3篇；8.申请专利至少1项。				<p>年中压减20万，实际预算完成率93%。</p> <p>1. 2020年选派了4名医护前往国内知名新生儿医学中心进修学习。</p> <p>2. 2020年科室新引进6名专职科研人员，为进一步提升科室科研水平奠定基础。</p> <p>3. 2020年新生儿科共有9名医护在职读研，其中有5名为在读博士，黄颖穗护士在国外攻读护理硕士研究生。</p> <p>4. 新生儿科实验室已于2020年初正式装修完毕，配备基础实验设备，开展至BPD发病机制的相关基础研究。</p> <p>5. 举办2场国家级继续教育项目“全国第十四期《美国新生儿复苏教程高级师资培训班》暨2020围产期窒息、新生儿复苏和新生儿危重症诊治学术会议”和《危重症新生儿护理新进展学习班》，1场省级教育项目《新生儿血管通路的建立与管理》。</p> <p>6. 2020年科室获国家级课题1项，广东省基础与应用区域联合基金-重点项目1项，深圳市科技创新委员会立项课题3项；申报国家自然青年基金一项。在研多中心合作课题4项，开展并备案的临床试验共3项。</p> <p>7. 2020年科室发表SCI论文7篇，累积影响因子达15分；中文论文共20篇。</p> <p>8. 申请实用新型专利2项，授权实用新型专利2项。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	引进临床或研究型人才	1人次	11人次	5	5		
		选派医护骨干到国内外知名医疗进修学习	3人次	3人次	5	5		
		鼓励科室骨干进行学历提升	2人次	2人次	5	5		
	质量指标	组织医护积极申报国家、省、市级课题及多中心合作课题5项通过率	≥80%	100%	5	5		
		申请专利通过率	100%	100%	10	10		

年度绩效 指标	(50分)		发表SCI论文3篇通过率	≥80%	100%	10	10	
		时效指标	2020年度内开展基础机制研究时间	2020年12月31日前开展	2020年12月31日	5	5	
		成本指标	成本控制在预算内	小于等于100%	88%	5	5	2020年度由于新冠疫情的影响，减少了人员到国外进修，外出参会等学术活动，取消了部分科室计划举办的学术会议。
	效益指标 (40分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	提高超早产儿救治成功率	提高	提高	25	25	早产儿救治成功率由85%提高到93.3%
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		满意度指标	家属就诊满意度	85%	92.82%	15	15	
	总分						100	99.3

项目支出绩效自评表

项目名称	市属医院传染病防控救治设施改造项目				项目金额	20731400		
主管部门	深圳市卫生健康委员会				实施单位	深圳市妇幼保健院		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	权重	得分	
	年度资金总额	0.00	0.00	0.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
年度总体 目标	预期目标				*实际完成情况			
	市属医院传染病防控救治设施改造项目				项目重复，金额有误。			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	完成进度	大于等于95%	-	10	0	
		质量指标	提高传染病防控救治设施质量	提高	-	20	0	
		时效指标	按规定时间完成	规定时间内	-	10	0	
		成本指标	预算经费使用率	小于等于100%	-	10	0	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	-	-	-	0	0	
		社会效益指标	提高防控救治能力	提高	-	20	0	
		生态效益指标	-	-	-	0	0	
满意度指标		服务对象满意度	大于等于95%	-	20	0		
总分						100	10	—

项目支出绩效自评表

项目名称	市属医院传染病防控救治设施升级改造项目				项目金额	34044800		
主管部门	深圳市卫生健康委员会				实施单位	深圳市妇幼保健院		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	权重	得分	
	年度资金总额	0.00	22131400.00	21452240.00	10	0.97	9.70	
	其中：当年财政拨款	0.00	22131400.00	21452240.00	—	0.97	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
年度总体 目标	预期目标				*实际完成情况			
	完成传染病防控救治设施升级改造项目前期经费支付。				完成传染病防控救治设施升级改造项目经费支付，按照进度支付前期经费的89%，提高传染病防控救治设施质量。			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	完成进度	> 95%	95%	10	10	
		质量指标	提高传染病防控救治设施质量	达标	达标	15	15	
		时效指标	按规定进度完成	2020年12月31日前完成	2020年12月31日前完成	15	15	
		成本指标	预算经费使用率	≤100%	97%	10	10	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	提高传染病防控救治设施	提高	提高	13	13	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	13	13	
满意度指标		服务对象满意度	≥95%	95%	14	14		
总分						100	99.7	—

项目支出绩效自评表

项目名称	药品购置			项目金额	232190000			
主管部门	深圳市卫生健康委员会			实施单位	深圳市妇幼保健院			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	得分	得分	
	年度资金总额	232190000.00	189410000.00	161839700.00	10	0.85	8.50	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	232190000.00	189410000.00	161839700.00	—	0.85	—	
年度总体 目标	预期目标			*实际完成情况				
	-			2020年完成药品购置，及时采购药品，把控药品成本，采购存储药品数量合理。				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	药品收入占比	≤16%	15.13%	12.5	12.5	
		质量指标	药品质量	较优	较优	12.5	12.5	
		时效指标	药品采购时间	2020年12月31日前完成	2020年12月31日	12.5	12.5	
		成本指标	经费使用率	小于等于100%	85%	12.5	12.5	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	提高药品质量	得到提高	得到提高	20	20	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
满意度指标		服务对象满意度	满意	满意	20	20		
总分					100	98.5	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	医防融合-妇产科学项目组				项目金额	2800000		
主管部门	深圳市卫生健康委员会				实施单位	深圳市妇幼保健院		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	得分	得分	
	年度资金总额	0.00	2800000.00	1399889.00	10	0.50	5.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	2800000.00	1399889.00	—	0.50	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
年度总体 目标	预期目标				*实际完成情况			
	<p>-通过项目的实施，提高基层医疗机构妇女健康服务能力，加强居民妇女常见疾病预防、诊治、康复一体化管理，适龄妇女宫颈癌、乳腺癌等严重影响健康的疾病筛查、早诊早治水平以及盆腔炎性疾病、生殖道感染等妇女常见疾病的规范化防治水平得到有效提高。建立更加完善、优质、有效的三级妇女保健网络，为全市妇女健康保驾护航。</p>				<p>2020年中申请压减资金140万，实际执行率100%。医防融合妇产科学项目经调研后，确定以宫颈癌和乳腺癌（即“两癌”）防治和“生殖健康”作为项目实施内容的主体框架，同时通过医防融合项目实施，丰富“社区适宜技术”内容。2020年度组织市、区专家70余批次，200余人次到基层医疗机构开展坐诊带教、业务指导、义诊及健康科普等活动；举办了10余期基层培训班，1期学术论坛。</p>			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	市区两级专家进社康门诊试点行政区	≥2个	7个	20	20	
		质量指标	项目业务督导区级覆盖率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目开展时间	2020年一年	2020年一年	10	10	
		成本指标	成本控制在预算内	<=100%	100%	10	10	
	效益指标 (40分)	社会效益指标	提高基层医疗机构妇女健康服务能力	提高	提高	20	20	
满意度指标		项目业务指导满意度	≥80%	98%	20	20		
总分						100	95	—

项目支出绩效自评表

项目名称	医用耗材购置			项目金额	250000000			
主管部门	深圳市卫生健康委员会			实施单位	深圳市妇幼保健院			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	得分	得分	
	年度资金总额	250000000.00	250000000.00	210259200.00	10	0.84	8.40	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	250000000.00	250000000.00	210259200.00	—	0.84	—	
年度总体 目标	预期目标			*实际完成情况				
	-				2020年完成医用耗材购置，提升医院服务质量，维持医院业务发展。			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	医用耗材购置批数	=12批	=12批	15	15	
		质量指标	服务质量合格情况	合格	合格	15	15	
		时效指标	完成指标时间	2020年	2020年	10	10	
		成本指标	控制耗材使用不超预算数	<250000000	210259200	10	10	
	效益指标 (40分)	社会效益指标	维持医院业务发展	维持	维持	20	20	
满意度指标		服务对象满意度	满意	满意	20	20		
	总分					100	98.4	—

项目支出绩效自评表

项目名称	因公出国经费				项目金额	8000000		
主管部门	深圳市卫生健康委员会				实施单位	深圳市妇幼保健院		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	得分	得分	
	年度资金总额	8000000.00	8000000.00	1123300.00	10	0.14	1.40	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	8000000.00	8000000.00	1123300.00	—	0.14	—	
年度总体 目标	预期目标				*实际完成情况			
					完成因业务沟通及交流的出国（境）任务，提升医院运营水平。			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	出国人员数	<50人	19人	15	15	为回国人数，疫情原因没有新出国人员
		质量指标	医院服务质量	合格	合格	15	15	
		时效指标	2020年完成项目	2020年完成	2020年完成	10	10	
		成本指标	严格控制因公出国经费使用在预算范围内	<800万元	112万元	10	10	
	效益指标 (40分)	社会效益指标	提高医院运营水平	提高	提高	20	20	
满意度指标		服务对象满意度	大于等于90%	90%	20	20		
总分					100	91.4	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	粤财科教【2020】53号省自然科学基金-FSH调控YAP基因在卵巢颗粒细胞激素代谢中的作用机制研究			项目金额	100000			
主管部门	深圳市卫生健康委员会			实施单位	深圳市妇幼保健院			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	得分	得分	
	年度资金总额	0.00	100000.00	100000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	100000.00	100000.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
年度总体目标	预期目标			*实际完成情况				
	1) 阐明YAP基因在卵巢颗粒细胞激素代谢中的作用。确定颗粒细胞中参与激素代谢的YAP下游靶基因。阐述以YAP为核心的Hippo通路调节卵巢颗粒细胞激素分泌代谢的具体机制。2) 拓展Hippo信号通路在卵巢生物学的研究新领域，使YAP基因在颗粒细胞激素代谢过程中的作用研究引起广泛关注，为卵巢激素代谢调控机制研究提供思路。			目前，已经完成Yap基因过表达和缺失的稳转细胞系的构建。通过分子生物学实验初步确定在小鼠颗粒细胞代谢调控中起作用的Hippo信号通路下游靶基因CTGF，以及其他几个受Yap调控的下游靶基因。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	发表国内核心期刊文章篇数	1篇	0	10	0	目前还在实验阶段，已有部分研究结果，但未完成所有相关实验
			发表SCI论文篇数	1篇	0	10	0	目前还在实验阶段，已有部分研究结果，但未完成所有相关实验
		质量指标	YAP基因在卵巢颗粒细胞激素代谢中的作用研究完成率	>=60%	60%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2020年12月31日	2020年12月31日	10	10	
	成本指标	预算指标执行率	=100%	100%	10	10		
	效益指标 (40分)	社会效益指标	提供卵巢激素代谢调控机制研究思路	得到提高	得到提高	20	20	
满意度指标		服务对象满意度	满意	满意	20	20		

	总分	100	80	—
--	----	-----	----	---

项目支出绩效自评表

项目名称	粤财科教【2020】53号省自然科学基金-FUNDC1翻译后修饰调控线粒体自噬介导子痫前期滋养细胞损伤的分子机制研究				项目金额	100000		
主管部门	深圳市卫生健康委员会				实施单位	深圳市妇幼保健院		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	权重	得分	
	年度资金总额	0.00	100000.00	100000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	100000.00	100000.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
年度总体 目标	预期目标				*实际完成情况			
	完成子痫前期孕鼠模型的制作，并在孕鼠模型中完成FUNDC1磷酸化、泛素化水平变化对线粒体自噬和细胞损伤的影响，包括组织电镜检测、细胞损伤的形态学检测，以及自噬分子的分子生物学检测，完成FUNDC1磷酸化、泛素化水平变化对孕鼠子痫前期临床症状和妊娠结局的影响，整理、统计分析相关实验数据，撰写发表论著、申请成果鉴定，项目总结并上报。				完成子痫前期孕鼠模型的制作，并在孕鼠模型中完成FUNDC1磷酸化、泛素化水平变化对线粒体自噬和细胞损伤的影响，包括组织电镜检测、细胞损伤的形态学检测，以及自噬分子的分子生物学检测，完成FUNDC1磷酸化、泛素化水平变化对孕鼠子痫前期临床症状和妊娠结局的影响，整理、统计分析相关实验数据，撰写发表论著、申请成果鉴定，项目总结并上报。			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	产出论文1篇	1篇	1篇	15	15	SCI论文已投，仍在审稿中
		质量指标	高质量完成子痫前期孕鼠模型的制作	达标	达标	15	15	
		时效指标	2020年完成子痫前期孕鼠模型的制作	2020年12月31日前完成	2020年12月31日	10	10	
		成本指标	预算经费使用率	≤100%	100%	10	10	本项目经费下拨极晚，前期经费从其它项目中先行垫付
	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0		
	社会效益指标	提高FUNDC1磷酸化、泛素化水平变化对妊娠结局的影响	得到提高	得到提高	20	20		

	效益指标 (40分)	生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	胎盘收集存在废弃胎盘等问题，有生态有一定影响，现已申请专利，下一步改善收集方式
		满意度指标	服务对象满意度	满意	满意	20	20	
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称	粤财科教【2020】53号省自然科学基金-基于RPA-microfluidic chip技术高效诊断侵袭性真菌病的研究				项目金额	100000		
主管部门	深圳市卫生健康委员会				实施单位	深圳市妇幼保健院		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	权重	得分	
	年度资金总额	0.00	100000.00	100000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	100000.00	100000.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
年度总体目标	预期目标				*实际完成情况			
	针对 18 种侵袭性真菌特异性核酸序列进行引物及探针的设计、合成，并以标准菌株基因组为模板对设计的引物-探针组合进行筛选；开始进行临床标本及临床分离株的收集，并提取病原体基因组备用。				完成6种侵袭性真菌特异性引物探针的设计合成，并初步建立2种真菌的real time-RPA-检测方法；已经开始收集临床样本及临床分离株。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	国内外重要学术期刊发表研究性论文1~2篇	≥1篇	1篇	35	35	
		质量指标	建立用于诊断侵袭性真菌病的RPA检测体系合格率	达到80%	80%	5	5	
		时效指标	项目完成时间	2020年12月31日前	2020年12月31日	5	5	
		成本指标	预算使用率	=100%	100%	5	5	
	效益指标 (40分)	社会效益指标	提升承担国家自然科学基金能力	提升承担国家自然科学基金能力	得到提高	30	30	
		满意度指标	服务对象满意度	满意	满意	10	10	
总分					100	100	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	粤财社〔2019〕276号-卫生计生科研-DRAM1调控线粒体自噬诱发母胎界面非可控性炎症：子痫前期发病新机制				项目金额	5000		
主管部门	深圳市卫生健康委员会				实施单位	深圳市妇幼保健院		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	得分	得分	
	年度资金总额	0.00	5000.00	0.00	10	0.00	0.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	5000.00	0.00	—	0.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
年度总体目标	预期目标				*实际完成情况			
	-DRAM1调控线粒体自噬诱发母胎界面非可控性炎症：子痫前期发病新机制项目				已初步探明子痫前期孕妇母胎界面存在线粒体自噬减少，并且存在白细胞介素，肿瘤坏死因子增高的情况。通过建立动物模型，已初步明确DRAM1在动物模型上对线粒体自噬的调控作用。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	学术论文	2篇	2篇	15	15	
		质量指标	论文高质量完成	高质量	论文为SCI，质量高	15	15	
		时效指标	按时完成绩效目标	按时	按时完成	10	10	
		成本指标	控制经费使用在预算范围内	<5000元	0元	10	0	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	提高对子痫前期状态的探明水平	得到提高	得到提高	20	20	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
满意度指标		服务对象满意度	满意	满意	20	20		
总分					100	80	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	粤财社〔2019〕276号-卫生计生科研-MYH11基因突变致巨膀胱-微细结肠-肠蠕动不良综合征（MMIHS）发生的分子机制研究				项目金额	10000		
主管部门	深圳市卫生健康委员会				实施单位	深圳市妇幼保健院		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	得分	得分	
	年度资金总额	0.00	10000.00	3000.00	10	0.30	3.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	10000.00	3000.00	—	0.30	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
年度总体目标	预期目标				*实际完成情况			
	-MYH11基因突变致巨膀胱-微细结肠-肠蠕动不良综合征（MMIHS）发生的分子机制研究				2020年发表文章一篇，课题立项后，课题成员中已经有三位获得副高级职称。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	发表论文数量	1篇	1篇	20	20	
		质量指标	高质量完成研究	高质量	高质量	5	5	
		时效指标	2020年完成发表文章	2020年完成	2020年完成	5	5	
		成本指标	预算经费使用率	>=30%	30%	20	20	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	为MMIHS患者的诊断提供分子基础。	提供基础	进行中	20	5	因公司疫情期间停止工作，而后面临倒闭，故项目进展缓慢，今年项目负责人在联系友好单位，有自己去打算做课题的打算
生态效益指标		不适用	不适用	不适用	0	0		
	满意度指标	服务对象满意度	大于等于90%	95%	20	20		
	总分					100	78	—

项目支出绩效自评表

项目名称	粤财社〔2019〕283号-2020年医疗卫生事业发展专项资金-传承发展中医药事业				项目金额	115000		
主管部门	深圳市卫生健康委员会				实施单位	深圳市妇幼保健院		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	得分	得分	
	年度资金总额	0.00	115000.00	101634.85	10	0.88	8.80	
	其中：当年财政拨款	0.00	115000.00	101634.85	—	0.88	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
年度总体 目标	预期目标				*实际完成情况			
	<p>- (一) 完善省名中医原始资料的收集。继续建设名中医示教诊室、示教观摩室、资料室 (二) 出版省名中医学学术经验著作1部。发表论文3篇以上。 (三) 制定全国名中医擅长病种诊疗方案或技术专长规范标准1个。整理验方3首 (四) 重点培养传承团队中不少于1名副高以上和3名中级职称以上的中医药人员。 (五) 接受外单位进修学习人员3人。 (六) 举办省级中医药继续教育项目1次。 (七) 借助医院科普平台, 宣传名中医工作室传承工作, 定期推出科普文章。 (八) 积极申报课题1项 (九) 工作室成员每人撰写验案总结6篇, 心得体会6篇, 完成跟师笔记12篇</p>				<p>已完成专家诊疗方案1种, 经验方1首, 收集验案原始病例71份, 提供了优质的中医医疗服务。培养人才计划暂未完成。</p>			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	出台专病诊疗方案份数	1份	1份	15	15	
		质量指标	专病诊疗方案通过率	100%	100%	15	15	
		时效指标	专病诊疗方案的出台时间	2020年12月31日前	2020年12月31日	10	10	
		成本指标	经费使用率	≥80%	88%	10	10	
	效益指标 (40分)	社会效益指标	提供优质中医医疗服务	提供优质中医医疗服务	优质中医医疗服务	20	20	
满意度指标		服务对象满意度	93%	93%	20	20		
总分					100	98.8	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	粤财社〔2020〕155-号-2020年中央财政医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）			项目金额	366000			
主管部门	深圳市卫生健康委员会			实施单位	深圳市妇幼保健院			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	得分	得分	
	年度资金总额	0.00	366000.00	303984.52	10	0.83	8.30	
	其中：当年财政拨款	0.00	366000.00	303984.52	—	0.83	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
年度总体 目标	预期目标			*实际完成情况				
	贯彻落实《关于深化医教协同进一步推进医学教育改革与发展的意见》（国办发〔2017〕63号）和《国家卫生计生委等7部门关于建立住院医师规范化培训制度的指导意见》（国卫科教〔2013〕56号）、国务院8部门《关于建立专科医师规范化培训制度试点的指导意见》（国卫科教发〔2015〕97号）等文件提出的卫生计生人才培养培训任务。完成2020年中央财政支持的专科医师规范化培训任务。			我院是国家级新生儿围产期医学专科医师规范化培训基地，严格按照国家卫健委要求完成培训及考核任务。制定有“专科医师规范化培训管理制度”、“专科医师规范化培训教学奖惩细则”等各项制度，2020年按照专委会要求完成招收及培训任务。				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	专科医师规范化培训招收完成率	≥90%	100%	20	20	
		质量指标	培训出生缺陷综合防治人才通过率	≥90%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2020年12月31日前	2020年12月31日	10	10	
		成本指标	预算使用率	≥80%	83%	10	10	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	新生儿专科医师科研、临床技能水平	提高	提高	提高，专培学员余彦亮在2020年高级职称评审中获评为副主任医师；宗海峰以第一作者发表SCI论文2篇；郑学辉发表中文核心期刊论文一篇。	20	20
生态效益指标		不适用	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标	参加专培的学员满意度	≥80%	97.6%	20	20		
	总分					100	98.3	—

项目支出绩效自评表

项目名称	中医特色专科-中医妇科			项目金额	200000			
主管部门	深圳市卫生健康委员会			实施单位	深圳市妇幼保健院			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	权重	得分	
	年度资金总额	0.00	200000.00	200000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	200000.00	200000.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
年度总体 目标	预期目标			*实际完成情况				
	借助中医特色专科平台积极建设中医妇科，打造调经-助孕-安胎一条龙服务的深圳一流学科品牌，为深圳生殖健康服务项目带来福音，做出贡献。积极推广中医类特色疗法，建立中医药文化知识角，提升公民中医文化素养;提升科室综合业务水平，为饱受复发性流产、不孕症等生育障碍及妇科炎症等疾病困扰的女性减轻经济及心理负担。			深圳市妇幼保健院借助中医特色专科平台积极建设中医妇科，致力于打造调经-助孕-安胎一条龙服务的深圳一流学科品牌，通过积极推广中医类特色疗法，建立中医药文化知识角，提升公民中医文化素养;提升科室综合业务水平，为饱受复发性流产、不孕症等生育障碍及妇科炎症等疾病困扰的女性减轻经济及心理负担。完成进度良好。				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	中医妇科病房床位数量	≥25个	34个	10	10	
			开展中医适宜技术及特色疗法数量	≥3项	15项	10	10	因受疫情影响，中医科病房于2020年3月才正式收治，且根据隔离病房标准收治
		质量指标	床位利用率	≥85%	69.11%	10	8.1	
		时效指标	学科带头人每周在中医妇科出门诊	≥1.5天	2.5天	10	10	
		成本指标	成本控制在预算范围内	≤100%	100%	10	10	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
社会效益指标		科室综合业务水平	提升	提升	20	20	科室医生积极提升个人综合实力，积极学习	

	(40分)	生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		满意度指标	住院病人满意度	≥90%	98.49%	20	20	
		总分				100	98.1	—